


TAGER赋能5步法



赋能
成果



符合实际、高效用的制度体系和工作成果



合理定制、易实施的文件模板和使用指南



称职高效、能担责的业务连续性管理团队

TAGER赋能5步法 — 实施步骤

	培训知识 Training	确定方法 Approach	指导示范 Guide	自行实施 Execute	评审完善 Review
解决问题	“说给他听”	定制/改造/完善模板和使用指南	“做给他看”	“让他试着干” (给反馈建议)	“再回头看看”
阶段关键任务	<ul style="list-style-type: none"> 确定总体需求和实施方案 制定知识培训方案 完成知识培训方案 	<ul style="list-style-type: none"> 组织现状及环境调研 定制模板和使用指南 	<ul style="list-style-type: none"> 讲解并示范模板使用 指导模板的使用练习 	<ul style="list-style-type: none"> 使用模板和使用指南开展项目实施工作 根据反馈或建议改进项目实施 	<ul style="list-style-type: none"> 清点、整理项目成果 项目验收和总结
机构配合任务	<ul style="list-style-type: none"> 沟通确认总体需求和实施方案 提供知识培训需求 确认知识培训方案 安排参加知识培训 	<ul style="list-style-type: none"> 安排人员配合调研 参与模板和使用指南试用, 并提供反馈或建议 	<ul style="list-style-type: none"> 安排人员参加模板使用讲解 安排人员练习模板的使用 	<ul style="list-style-type: none"> 使用模板和使用指南开展项目实施工作 根据反馈或建议改进项目实施 	<ul style="list-style-type: none"> 固化制度文件、模板和使用指南 清点、整理项目成果 验收并总结项目
里程碑	M1: 完成知识培训	M2: 定制模板和使用指南	M3: 完成模板使用练习	M4: 完成项目实施工作	M5: 验收、点评和总结
时间线	T-n: 确定总需求和方案 T-10: 确定知识培训方案 开发知识培训资料 T+0: 执行知识培训方案()	T+1: 现状调研 定制模板和指南	T+7: 讲解示范模板使用 并指导练习	约2周~2月 机构自行实施 提供远程指导	T+2周/2月: 点评和项目总结

TAGER赋能5步法 — 参考服务包

阶段	服务内容	参考服务包A	服务包B	服务包C
T	<ul style="list-style-type: none"> 沟通需求，设计知识培训方案 定制知识培训课件 完成知识培训 	<ul style="list-style-type: none"> 课前需求调研0.5天 设计培训方案0.5天 定制培训课件2天 知识培训1天 	<ul style="list-style-type: none"> 课前需求调研0.5天 设计培训方案0.5天 定制培训课件4天 知识培训2天 	<ul style="list-style-type: none"> 课前需求调研1天 设计培训方案1天 定制培训课件6天 知识培训3天
A	<ul style="list-style-type: none"> 现状及环境调研 定制模板和使用指南 	<ul style="list-style-type: none"> 现场调研1天 定制模板和使用指南1天 	<ul style="list-style-type: none"> 现场调研1天 定制模板和使用指南2天 	<ul style="list-style-type: none"> 现场调研2天 定制模板和使用指南2天
G	<ul style="list-style-type: none"> 讲解并示范模板使用 指导模板的使用练习 	<ul style="list-style-type: none"> 培训1天 (示范使用0.5, 指导练习0.5) 	<ul style="list-style-type: none"> 培训1天 (示范使用0.5, 指导练习0.5) 	<ul style="list-style-type: none"> 培训2天 (示范使用1, 指导练习1)
E	<ul style="list-style-type: none"> 为项目实施提供远程支持 (反馈和建议) 	<ul style="list-style-type: none"> 远程支持1天 	<ul style="list-style-type: none"> 远程支持2天 	<ul style="list-style-type: none"> 远程支持4天
R	<ul style="list-style-type: none"> 把关点评项目成果 参与项目总结 	<ul style="list-style-type: none"> 点评和项目总结1天 	<ul style="list-style-type: none"> 点评和项目总结2天 	<ul style="list-style-type: none"> 点评和项目总结4天
工作量合计		9人天(含2天培训)	15人天(含3天培训)	25人天(含5天培训)
服务价格		5万	8万	12万